

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött, egyrészről

### Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111.  
adószáma: 18082810-1-42  
Számlavezető pénzüintézet neve: Budapest Bank  
Pénzforgalmi számlaszám: 10103173-40079523-00000002  
Képviseli: Léglí Ottó elnök  
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

HEGYKÖZSÉGEK NEMZETI TANÁCSA	
ÉRKEZETT:	2017.08.15.
IKT.-SZÁM:	2017/303-0052-000/Bc

másrészről a,

### ACPM IT Tanácsadó Kft., mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

cégjegyzék száma: Cg. 01 09 202006  
adószáma: 251377651-2-41  
székhelye: 1027 Budapest, Horváth u. 14-24.  
képviselője: Miklós Márton  
bankszámlát vezető pénzüintézet: Unicredit Bank  
számlaszám: 10918001-00000077-32240001  
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

- (a továbbiakban együtt: Felek) - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozási Szerződés jött létre közöttük Budapesten, 2016. május 16. napján (a továbbiakban: „Szerződés”), a Hegyközségi Információs Rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó IT biztonsági szakmai feladatok ellátása tárgyában.
2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IV. 1. pontját – a Szerződés időtartamát és a teljesítési határidőt – a következők szerint módosítják:

„A Felek rögzítik, hogy jelen szerződést a szerződés hatályba lépésétől 2017. július 31-ig határozott időtartamra kötik.

Teljesítési részhatáridők:

**2016. június 24.:** A feladatleírás 4. ütemezés meghatározása pontjához tartozó I. ütemben rögzített feladatok ellátása és az ezekhez kapcsolódó szállítandó termékek átadása Megbízó részére.

**2017. július 31.:** A feladatleírás 4. ütemezés meghatározása pontjához tartozó II. ütemben rögzített feladatok ellátása és az ezekhez kapcsolódó szállítandó termékek átadása Megbízó részére.

Megbízó előzetes egyeztetést követően előteljesítést elfogad.”

3. Az előző pontban meghatározottakra tekintettel Felek módosítják a Szerződésnek a vállalkozói díj fizetésének határidejéről rendelkező VII. 2. pontját, a következők szerint:

„A vállalkozói díjat Megrendelő, a Vállalkozó által megfelelően kiállított számla és mellékelt teljesítésigazolás alapján, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerint, a számla kézhezvételétől számított harminc, azaz 30 napos fizetési határidővel fizeti meg Vállalkozó részére, banki átutalás útján, Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

Megrendelő egy részszámla és egy végszámla benyújtására biztosít lehetőséget az alábbiak szerint:

**I. Részszámla:** Vállalkozó a feladatleírás 4. ütemezés meghatározása pontjához tartozó I. ütemben rögzített feladatok ellátása és az ezekhez kapcsolódó szállítandó termékek Megbízó részére történő

átadását követően - a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján - jogosult a nettó vállalkozói díj 60%-áról 1 db részszámla kiállítására.

## II. Részszámla:

Vállalkozó jelen szerződés 1. számú mellékletében a 4. ütemezés II. Ütemének I. és II. fejlesztési fázisaiban meghatározott feladatok teljesítését, azok Megbízó részére történő átadását követően – a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján – jogosult a nettó vállalkozói díj 20%-áról vég számla kiállítására.

## III. Vég számla:

Vállalkozó jelen szerződés 1. számú mellékletében a 4. ütemezés II. Ütemének III. fejlesztési fázisában meghatározott feladatok teljesítését, azok Megbízó részére történő átadását követően – a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján – jogosult a nettó vállalkozói díj 20%-áról vég számla kiállítására.”

4. A Szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései és annak melléklete(i) változatlan tartalommal hatályban maradnak.

5. Jelen szerződésmódosítás öt eredeti példányban készült, melyből négy példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti.

A jelen szerződésmódosítást a Felek az alulírt helyen és időpontban, elolvasás és az abban foglaltak megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 2017. január 10

Budapest, 2017. Január 10

---

**Hegyközségek Nemzeti Tanácsa**  
Képviseli: Légi Ottó elnök  
**Megrendelő**

---

**ACPM IT Tancsadó Kft.**  
Képviseli: Miklós Márton ügyvezető  
**Vállalkozó**

## FELADATLEÍRÁS

### Szakmai tartalom, elvégzendő IT biztonsági feladatok:

#### 1. Követelményelemzés és tervezés fázisában:

A fejlesztendő szoftver-alkalmazás IT biztonsági követelményeinek meghatározása az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (továbbiakban: Ibtv.) alapján, valamint a fejlesztendő alkalmazás biztonsági besorolásának meghatározásában való szakértői részvétel. Ajánlattevő elkészíti a követelmény elemzés és tervezés során a fejlesztők által készített követelmény specifikáció és rendszerterv részeként az IT biztonsági követelmények és tervezés fejezeteket. Az Ajánlattevő áttekintő táblázatban határozza meg az Ibtv. meghatározott szintje szerint az IT infrastruktúrára vonatkozó követelményeit.

Ajánlattevő készítse el a szoftver-alkalmazás IT biztonsági tesztelési stratégiáját. A stratégia készítése során az Ibtv. mellett valamely webes sérülékenység vizsgálati módszertan figyelembe vétele is elvárás.

#### 2. Fejlesztés fázisaiban (pilot, I. fázis, II. fázis, III. fázis):

Ajánlattevő készítse el a szoftver-alkalmazás IT biztonsági tesztelési forgatókönyvét. A forgatókönyv tartalmazza a biztonsági követelmények szerinti bontásban az elvégzendő teszteseteket, illetve az elvárt működés meghatározását. A forgatókönyv adott fejezetei legyenek egyértelműen megfeleltethetők a törvényi előírásoknak.

Ajánlattevő nyújtson IT biztonsági szakmai támogatást a fejlesztők számára, a szükséges dokumentációk előállításának folyamatában.

Ajánlattevő hajtsa végre a pilot szoftver-alkalmazásra vonatkozó IT biztonsági tesztelést és sérülékenység vizsgálatot és értékelje az eredményeket.

Ajánlattevő hajtsa végre az IT biztonsági tesztelési forgatókönyv szerinti tesztelést és sérülékenység vizsgálatot.

#### 3. Integráció és üzembeállítás fázisában (II. fázis, III. fázis):

Ajánlattevő adjon IT biztonsági szakmai támogatást az integrációs és üzembeállítás folyamatában, illetve a szükséges dokumentációk elkészítési folyamatában.

Ajánlattevő határozza meg és készítse el a szoftver-alkalmazásra vonatkozó IT üzemmenet-folytonossági és katasztrófa utáni elhárítási terveket.



## 4. Ütemezés meghatározása:

Ütem	Fázis	Szállítandó termék	Teljesítési határidő	
I.	Követelményelemzés és tervezés	IT infrastruktúrára és alkalmazás fejlesztésére vonatkozó IT biztonsági követelmények áttekintő táblázata	2016.06.03	
		Alkalmazás fejlesztésére vonatkozóan követelmény specifikáció részeként IT biztonsági követelmények fejezete	2016.06.15 (v1.1) 2016.06.24 (v2.0) 2016.07.08 (v2.1)	
		Alkalmazás fejlesztésére vonatkozóan rendszerterv részeként IT biztonsági tervezés fejezete	2016.06.17 (v1.0) 2016.07.22 (v2.0) 2016.07.28 (v2.1)	
		IT biztonsági tesztelési stratégia	2016.06.17	
	Pilot fejlesztése	Pilot rendszerre vonatkozó IT biztonsági tesztelési forgatókönyv	2016.06.24	
		Pilot rendszerre vonatkozó IT biztonsági tesztelés és sérülékenység vizsgálat jegyzőkönyve	2016.06.28	
	II.	Fejlesztés I. fázisa	Rendszerterv IT biztonsági véleményezése	2017.01.24
			IT biztonsági tesztelési forgatókönyv	2017.01.31
IT biztonsági tesztelés és sérülékenység vizsgálat jegyzőkönyve			2017.02.07	
Fejlesztés II. fázisa Integráció és üzembeállítás		Rendszerterv IT biztonsági véleményezése	2017.04.26	
		IT biztonsági tesztelési forgatókönyv	2017.05.05	
		IT biztonsági tesztelés és sérülékenység vizsgálat jegyzőkönyve	2017.05.12	
Fejlesztés III. fázisa Integráció és üzembeállítás		Rendszerterv IT biztonsági véleményezése	2017.07.10	
		IT biztonsági tesztelési forgatókönyv	2017.07.27	
		IT biztonsági tesztelés és sérülékenység vizsgálat jegyzőkönyve	2017.07.31	
		IT üzemmenet-folytonossági és katasztrófa utáni elhárítási tervek	2017.07.31	